



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball

Direcció General d'Internacionalització
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Carrer de La Democràcia, 77 · 46018 València
www.gva.es



INFORME PUNT D'ACCELERACIÓ A L'INVERSIÓ NOVEMBRE 2022

28/11/2022

INDEX

1. ANÀLISI, SEGUIMENT I EVOLUCIÓ DELS PROJECTES GESTIONATS A TRAVÉS DEL PUNT D'ACCELERACIÓ A LA INVERSIÓ	2
A) PERÍODE 2018-2022	2
B) EXPEDIENTS EXERCICI 2022	4
2. AJUNTAMENTS QUE HAN SIGNAT EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ:	6
ANNEX I: Informació detallada_situació projectes prioritaris_ EN TRÀMIT	7
ANNEX II: Informació detallada_situació projectes prioritaris_ FINALITZATS	12
ANNEX III: Informació detallada_situació projectes prioritaris_ CANCELATS	16


1. ANÀLISI, SEGUIMENT I EVOLUCIÓ DELS PROJECTES GESTIONATS A TRAVÉS DEL PUNT D'ACCELERACIÓ A LA INVERSIÓ

A) PERÍODE 2018-2022

Des de la posada en marxa del punt d'acceleració a la inversió a l'any 2018 fins hui s'han rebut un **total de 25 sol·licituds** de qualificació de projectes prioritaris.

ANY	DECLARADES PRIORITÀRIES	PROVISIONALMENT PRIORITARI	DESISTIDES	DENEGATS	REQUERIT	TOTAL SOL·LICITUDS REBUDES
2018	1	0	0	0		1
2019	6	0	0	0		6
2020	0	0	3	0		3
2021	2	0	6	0		8
2022	3	1	1	1	1	7
Període 2018-2022	12	1	10	1	1	25

De les 25 sol·licituds: **12 projectes han estat declarats prioritaris.**



Situació dels **expedients relatius als 12 projectes declarats prioritaris**:

PRIORITARIS_FINALITZATS/CANCEL·LATS	PRIORITARIS_EN TRÀMIT	TOTAL EXPEDIENTS DECLARATS PRIORITARIS (2018-NOVEMBRE 2022)
7	5	12

Informació detallada de l'estat i situació de cada uns dels projectes que han estat declarats prioritaris des de l'any 2018 en l'**ANNEX I, II i III: Informació detallada situació projectes prioritaris en tràmit, finalitzat i cancel·lats respectivament.**

Resum d'informació **relativa als projectes declarats prioritaris** en termes d'inversió i llocs de treball:

	INVERSIÓ PROJECTADA	CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
TOTALS	317.870.395€	182€
Província València	130.678.291€	30
Província Castelló	165.000.000€	45
Província Alacant	22.192.104	107

B) EXPEDIENTS EXERCICI 2022

Durant l'any 2022, s'han registrat 7 sol·licituds de qualificació com a projecte prioritari d'inversió, de les quals:

ANY	DECLARADES PRIORITÀRIES	PROVISIONALMENT PRIORITARI	DESISTIDES	DENEGATS	REQUERIT	TOTAL SOL·LICITUDS REBUDES
2022	3	1	1	1	1	7

El detall dels projectes registrats a l'any 2022 es el següent:

- INTAIP/2022/1/12: Entrada 20 d'abril de 2022. Projecte a desenvolupar a Castelló. Denegat 27/04/2022. De la documentació aportada per l'empresa s'interpreta que el projecte es troba en fase preliminar d'estudi i que tant el muntant global indicat, així com els llocs de treball a crear dependrà de la definició final del projecte i que per tant, el projecte no compleix en el moment actual amb el requisit previ establert en l'Article 2.3. de la Llei 19/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, d'acceleració de la inversió a projectes prioritaris (LAIP).

- INTAIP/2022/1/08: Entrada 22 de juny de 2022, última esmena després de la segona Comissió Tècnica el 25/11/2022. Declarat prioritari d'inversió el 30/11/2022. Projecte de construcció d'un conjunt de naus industrials dedicades a l'emmagatzematge i envasament de productes químics a Paterna.

- INTAIP/2022/3: Entrada 02 d'agost de 2022. Desistit per l'empresa, resolució d'acceptació del desistiment 10/08/2022. Centre de R+D i assemblatge de prototips de bescanviadors de calor geotèrmics d'energia renovable.

- INTAIP/2022/4: Entrada 10 d'agost 2022, última esmena 11 d'octubre de 2022. Declarat prioritari d'inversió el 15/11/2022. Nou edifici d'oficines i plantes pilot de centre tecnològic.

- INTAIP/2022/5: Entrada 9 de setembre, última esmena el 8 de octubre de 2022. Declarat prioritari d'inversió el 15/11/2022. Centre de R+D i assemblatge de prototips de bescanviadors de calor geotèrmics d'energia renovable. INTAIP/2022/6: per error, expedient duplicat d'aquesta empresa al presentar esmena.

- INTAIP/2022/7: Requerit. Nova instal·lació CPD a Paterna. Han estat en contacte amb el Punt d'acceleració a la inversió per presentar la documentació requerida, finalment presentada el 9/12/2022.

- INTAIP/2022/8: Entrada 14 de novembre de 2022. Declarat provisionalment prioritari el 22/11/2022. Instal·lació aqüicultura tonyina roja_Port Castelló.

2. AJUNTAMENTS QUE HAN SIGNAT EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ:

	PROVINCIA	AJUNTAMENT	SIGNATURA
1	ALACANT	ALMORADI	30/10/2020
2	ALACANT	ALACANT	28/07/2020
3	ALACANT	IBI	01/12/2020
4	ALICANTE	ORIHUELA	31/08/2021
5	CASTELLÒ	MORELLA	28/09/2020
6	VALÈNCIA	SILLA	09/09/2020
7	VALÈNCIA	CASTIELFABIB	13/07/2020
8	VALÈNCIA	ALZIRA	30/06/2020
9	VALÈNCIA	PATERNA	28/09/2020
10	VALÈNCIA	CHELVA	30/10/2020
11	VALÈNCIA	VALLADA	26/04/2021
12	VALÈNCIA	LA FONT DE LA FIGUERA	05/07/2021
13	VALÈNCIA	ALBAIDA	31/08/2021
14	VALÈNCIA	VALÈNCIA	02/11/2021
15	VALÈNCIA	CATARROJA	31/03/2022
16	ALACANT	ALCOI	23/05/2022

ANNEX I: Informació detallada_situació projectes prioritaris_ EN TRÀMIT

1) ITLAIP/2019/1_ EN TRÀMIT

Títol del Projecte: Instal·lació de planta solar fotovoltaica en la comarca de la Vall d' Aiora-Cofrents

Declarat prioritari el 14/02/2019.

Localització del projecte: Jarafuel, Zarra i Aiora.

Inversió projectada: 122.478.291,00€

Creació d'ocupació: 6

Puntuació: 225

A. Desenvolupament tecnològic i innovació	30 pts
B. Desenvolupament i vertebració territorial	50 pts
C. Recuperació i foment dels sectors tradicionals	0 pts
D. Generació d'ocupació	0 pts
E. Promoció de la inclusió social	40 pts
F. Igualtat i conciliació en l'àmbit laboral o coresponsabilitat	15 pts
G. Protecció mediambiental	40 pts
H. Pràctiques o polítiques de responsabilitat social i criteris associats als ODS Nacions Unides	50 pts

Situació actual del projecte:

L'estat de tramitació d'aquest porta dues línies la de l'administració general de l'estat en la part d'Energia (MITERD) i l'autonòmica en la part de l'Urbanisme. Aquest projecte afecta a les localitats de Jarafuel, Zarra i Aiora.

MITERD (AAP+DIA): El projecte progressa adequadament, ja va obtindre la DIA al març i la AAP a l'abril.

Actualment l'empresa ha presentat al MITERD la documentació per a tramitar la AAC + DUP: L'autorització Administrativa de Construcció i DUP està pendent de l'obtenció de la DIA. Se sol·licita amb data 23/09/22 davant la Subdirecció General d'Energia Elèctrica del MITERD.

Una vegada isquen a Informació Pública per a l'AAC-DUP informaran al Punt d'Acceleració a la inversió per a seguiment dels organismes autonòmics que han d'informar a MITERD.

L'obtenció de llicència d'Obres depen de l'obtenció de l'AAC, DUP i del PLA ESPECIAL (QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA).

Respecte al Pla Especial en Urbanisme:

L'ajuntament de Jarafuel va remetre a l'expedient GVA-MEDI AMBIENT_PR-1259968 el (25/10/21) tota la documentació al servei d'Avaluació Ambiental Estratègica per a la fase d'obtenció de la DATE (Declaració Ambiental Territorial Estratègica), que es va obtindre el 29/07/2022.

Ara es troba en la fase d'Aprovació Final" revisant la documentació pels tres municipis per a la seua remissió a l'òrgan substantiu (Servei Territorial d'Urbanisme de València de la GVA)

2) - INTAIP/2022/1/08__ EN TRÀMIT

Títol del Projecte: Naus industrials dedicades a l'emmagatzematge i envasament de productes químics.

Declarat prioritari: 30/11/2022.

Localització del projecte: Paterna.

Inversió projectada: 5.500.000€

APARTADOS	PUNTUACIÓN PROYECTO	MÁXIMA PUNTUACIÓN POR APARTADO
A. Desarrollo tecnológico e innovación	80 puntos	Máximo 100 puntos
B. Desarrollo y vertebración territorial	0 puntos	Máximo 50 puntos
C. Recuperación y fomento de sectores tradicionales	50 puntos	Máximo 50 puntos
D. Sectores estratégicos e intensivos en conocimiento y tecnología y servicios de los cuidados.	50 puntos	Máximo 50 puntos
E. Generación de empleo	40 puntos	Máximo 100 puntos
F. Promoción de la inclusión social	50 puntos	Máximo 50 puntos
G. Igualdad y conciliación en el ámbito laboral o corresponsabilidad	15 puntos	Máximo 50 puntos
H. Impulso de la transición ecológica y la sostenibilidad ambiental	100 puntos	Máximo 100 puntos
I. Prácticas o políticas de responsabilidad social y criterios asociados a los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas	50 puntos	Máximo 50 puntos
TOTAL	435	600

Situació actual del projecte: pendent de la declaració d'impacte ambiental en Conselleria. Informe municipal d'obres i activitat amb objeccions i en fase d'esmena. Una vegada arribe la declaració d'impacte ambiental, l'expedient ha de anar a ponència municipal d'activitats i si es dictamina favorable, concedir llicència d'obra i activitat.

3) INTAIP/2022/ 4__ EN TRÀMIT

Títol del Projecte: Nou edifici d'oficines i plantes pilot d'AINIA centre tecnològic

Declarat prioritari 15/11/2022.

Localització del projecte: Paterna.

Inversió projectada: 1.500.000€

APARTADOS	PUNTUACIÓN PROYECTO	MÁXIMA PUNTUACIÓN POR APARTADO
A. Desarrollo tecnológico e innovación	90 puntos	100 puntos
B. Desarrollo y vertebración territorial	0 puntos	50 puntos
C. Recuperación y fomento de sectores tradicionales	50 puntos	50 puntos
D. Sectores estratégicos e intensivos en conocimiento y tecnología y servicios de los cuidados.	50 puntos	50 puntos
E. Generación de empleo	40 puntos	100 puntos
F. Promoción de la inclusión social	20 puntos	50 puntos
G. Igualdad y conciliación en el ámbito laboral o corresponsabilidad	50 puntos	50 puntos
H. Impulso de la transición ecológica y la sostenibilidad ambiental	70 puntos	100 puntos
I. Prácticas o políticas de responsabilidad social y criterios asociados a los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas	25 puntos	50 puntos
TOTAL	395	600

Situació actual del projecte: Sol·licitada la bonificació de l'ICIO del 95% que la Ordenança Fiscal de Paterna contempla específicament per als Instituts de Tecnològics de REDIT i els Centres d'Investigació del CSIC i de la Universitat de València per considerar-se d'interès municipal. Recentment concedida per acord del Ple

4) INTAIP/2022/ 5__ EN TRÀMIT

Títol del Projecte: Centre de R+D i assemblatge de prototips de bescanviadors de calor geotèrmics d'energia renovable.

Declarat prioritari 15/11/2022.

Localització del projecte: Paterna.

Inversió projectada: 600.000€

APARTADOS	PUNTUACIÓN PROYECTO	MÁXIMA PUNTUACIÓN POR APARTADO
A. Desarrollo tecnológico e innovación	90 puntos	100 puntos
B. Desarrollo y vertebración territorial	0 puntos	50 puntos
C. Recuperación y fomento de sectores tradicionales	0 puntos	50 puntos
D. Sectores estratégicos e intensivos en conocimiento y tecnología y servicios de los cuidados.	50 puntos	50 puntos
E. Generación de empleo	0 puntos	100 puntos
F. Promoción de la inclusión social	20 puntos	50 puntos
G. Igualdad y conciliación en el ámbito laboral o corresponsabilidad	15 puntos	50 puntos
H. Impulso de la transición ecológica y la sostenibilidad ambiental	90 puntos	100 puntos
I. Prácticas o políticas de responsabilidad social y criterios asociados a los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas	50 puntos	50 puntos
TOTAL	315	600

Situació actual del projecte: Pendent d'informe municipal d'obra. No han presentat activitat

ANNEX II: Informació detallada_situació projectes prioritaris_ **FINALITZATS**

1) ITLAIP/2019/3_ **FINALITZAT**

Títol del Projecte Granja Marina el **Campello 3 (Sud)**. Nova instal·lació

Declarat prioritari el 11/03/2019.

Localització del projecte: El Campello.

Inversió projectada: 8.385.802€

Creació d'ocupació: 41

Puntuació: 245

A. Desenvolupament tecnològic i innovació	30 pts
B. Desenvolupament i vertebració territorial	0 pts
C. Recuperació i foment dels sectors tradicionals	0 pts
D. Generació d'ocupació	60 pts
E. Promoció de la inclusió social	40 pts
F. Igualtat i conciliació en l'àmbit laboral o coresponsabilitat	15 pts
G. Protecció mediambiental	50 pts
H. Pràctiques o polítiques de responsabilitat social i criteris associats als ODS Nacions Unides	50 pts

Situació del projecte: Tràmit conclòs. Ja estan les dues granges del Campello autoritzades.

2) ITLAIP/2019/4_ **FINALITZAT**

Títol del Projecte Granja Marina el Campello 4 (Norte). Nova instal·lació

Declarat prioritari el 11/03/2019.

Localització del projecte: El Campello.

Inversió projectada: 8.385.802€

Creació d'ocupació: 41

Puntuació: 245

A. Desenvolupament tecnològic i innovació	30 pts
B. Desenvolupament i vertebració territorial	0 pts
C. Recuperació i foment dels sectors tradicionals	0 pts
D. Generació d'ocupació	60 pts
E. Promoció de la inclusió social	40 pts
F. Igualtat i conciliació en l'àmbit laboral o coresponsabilitat	15 pts
G. Protecció mediambiental	50 pts
H. Pràctiques o polítiques de responsabilitat social i criteris associats als ODS Nacions Unides	50 pts

Situació del projecte: Tràmit conclòs. Ja estan les dues granges del Campello autoritzades.

3) ITLAIP/2019/5_ **FINALITZAT**

Títol del projecte: Ampliació Granja Marina Calp

Declarat prioritari el 11/03/2019.

Localització del projecte: Calpe.

Inversió projectada: 5.420.500€

Creació d'ocupació: 25

Puntuació: 225

A. Desenvolupament tecnològic i innovació	30 pts
B. Desenvolupament i vertebració territorial	0 pts
C. Recuperació i foment dels sectors tradicionals	0 pts
D. Generació d'ocupació	40 pts
E. Promoció de la inclusió social	40 pts
F. Igualtat i conciliació en l'àmbit laboral o coresponsabilitat	15 pts
G. Protecció mediambiental	50 pts
H. Pràctiques o polítiques de responsabilitat social i criteris associats als ODS Nacions Unides	50 pts

Situació del projecte: Tràmit conclòs. Ja està autoritzada.

4) INTAIP/2021/9_ **FINALITZAT**

Títol del Projecte: ITENE_nuevo edificio

Declarat prioritari 21/02/2022.

Localització del projecte: Paterna.

Inversió projectada: 624.500 € - 1.166.500€

Puntuació: 600

APARTADOS	PUNTUACIÓN PROYECTO	MÁXIMA PUNTUACIÓN POR APARTADO
A. Desarrollo tecnológico e innovación	70 puntos	100 puntos
B. Desarrollo y vertebración territorial	0 puntos	50 puntos
C. Recuperación y fomento de sectores tradicionales	50 puntos	50 puntos
D. Sectores estratégicos e intensivos en conocimiento y tecnología y servicios de los cuidados.	50 puntos	50 puntos
E. Generación de empleo	0 puntos	100 puntos
F. Promoción de la inclusión social	20 puntos	50 puntos
G. Igualdad y conciliación en el ámbito laboral o corresponsabilidad	50 puntos	50 puntos
H. Impulso de la transición ecológica y la sostenibilidad ambiental	50 puntos	100 puntos
I. Prácticas o políticas de responsabilidad social y criterios asociados a los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas	25 puntos	50 puntos
TOTAL	315	600

Situació del Projecte: Disposa de llicència d'obra i d'activitat (llicència ambiental). Decret Alcaldia 2866/2022 de 30/06/2022.

ANNEX III: Informació detallada_situació projectes prioritaris_ **CANCELATS**

1) ITLAIP/2018/1_ **CANCEL-LAT**

Declarat prioritari el 20/12/2018.

Títol del Projecte: instal·lació de planta d'hidrocarburs a partir de plàstics reciclats

Localització del projecte: Utiel, València.

Inversió projectada: 1.915.000,00€

Creació d'ocupació: 14

Puntuació(criteris transitoris): 185 punts

A. Desenvolupament tecnològic i innovació	90 pts
B. Desenvolupament i vertebració territorial	no puntua
C. Recuperació i foment de sectors tradicionals	no puntua
D. Generació d'ocupació	20 pts
E. Promoció de la inclusió social	no puntua
F. Igualtat i conciliació	25 pts
G. Protecció mediambiental	90 pts
H. Altres criteris ODS Nacions Unides	no puntua

Situació del projecte: Diferents expedients sancionador oberts per a aquesta empresa i el seu propietari.

2) ITLAIP/2019/2 **CANCEL-LAT**

Títol del Projecte: Construcció Nova Granja Marina Port de Borriana

Declarat prioritari el 06/03/2019.

Localització del projecte: Nules.

Inversió projectada: 9.169.674 €

Creació d'ocupació: 41

Puntuació: 245

A. Desenvolupament tecnològic i innovació	30 pts
B. Desenvolupament i vertebració territorial	0 pts
C. Recuperació i foment dels sectors tradicionals	0 pts
D. Generació d'ocupació	60 pts
E. Promoció de la inclusió social	40 pts
F. Igualtat i conciliació en l'àmbit laboral o coresponsabilitat	15 pts
G. Protecció mediambiental	50 pts
H. Pràctiques o polítiques de responsabilitat social i criteris associats als ODS Nacions Unides	50 pts

Situació del projecte: Ens confirma l'empresa que aquest projecte ha deixat de ser viable i per tant ha deixat d'existir. Han obtingut resolució de cancel·lació como a conseqüència del devastador temporal Gloria, que va afectar al 90% de la productivitat de aquella instal·lació. Ens comenta l'empresa que els fa por invertir en una zona que cada vegada té més riscos meteorològics.

3) ITLAIP/2019/6_ **CANCEL-LAT**

Títol del Projecte: Trasllat de planta d'I+D+i de Moncada a Paterna

Declarat prioritari el 12/06/2019.

Localització del projecte: Paterna.

Inversió projectada: 0€ (8.494.610,42€ en obra civil)

Creació d'ocupació: 40

Puntuació: 285

A. Desenvolupament tecnològic i innovació	90 pts
B. Desenvolupament i vertebració territorial	0 pts
C. Recuperació i foment dels sectors tradicionals	0 pts
D. Generació d'ocupació	60 pts
E. Promoció de la inclusió social	20 pts
F. Igualtat i conciliació en l'àmbit laboral o coresponsabilitat	15 pts
G. Protecció mediambiental	50 pts
H. Pràctiques o polítiques de responsabilitat social i criteris associats als ODS Nacions Unides	50 pts

Situació del Projecte: No prossegueixen amb l'execució de les obres.

4) INTAIP/2021/2_ **CANCEL·LAT**

Títol del Projecte: Planta tractament residus Nàquera

Declarat prioritari el 0/07/2021.

Localització del projecte: Nàquera.

Inversió projectada: 12.743.704€

Creació d'ocupació: 11

Puntuació: 395

APARTADOS	PUNTUACIÓ	MÀXIMA PUNTUACIÓ
A. Desenvolupament tecnològic i innovació	60 punts	100 punts
B. Desenvolupament i vertebració territorial	0 punto	50 punts
C. Recuperació i foment de sectors tradicionals	50 punts	50 punts s
D. Sectors estratègics i intensius en coneixement i tecnologia i serveis de les cures.	50 punts	50 punts
E. Generació d'ocupació	40 punts	100 punts
F. Promoció de la inclusió social	30 punts	50 punts
G. Igualtat i conciliació	15 punts s	50 puntos
H. Impuls de la transició ecològica i la sostenibilitat ambiental	100 punts	100 punts
I. Pràctiques o polítiques de responsabilitat social i altres criteris ODS Nacions Unides	50 punts	50 punts
TOTAL	395	600

Situació del Projecte: En relació amb el expedient INTAIP/2021/2 **Declarat Prioritari** el 02/07/2021, es va rebre amb data 23/12/2021 escrit per part de l'empresa sol·licitant que es mantingueren per un lapse de 6 mesos la qualificació com a projecte prioritari d'inversió, com un període prudencial per a aconseguir el nou emplaçament en el terme Municipal de Nàquera, permetent així el desenvolupament i viabilitat del projecte.

Posteriorment, amb data 9 de juny, ens comuniquen que en vista de les dificultats i els intents fallits de reubicar en el terme municipal de Nàquera el projecte "Planta de Valorització de residus Nàquera", aprofitant els avanços del projecte s'ha situat en el Municipi d'Aielo de Malferit, per la política administrativa i societària de Genia Bioenergy S.L. i Enagás Renovables S.L., han hagut d'assignar-li una altra societat mercantil al projecte.

Ens indiquen que una vegada assignada la nova societat al projecte sol·licitaren de nou la qualificació com a projecte prioritari.